Comune di Morciano di Romagna

(Provincia di Rimini)

CONTRATTO DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER LA

CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE LAVORI DI

COSTRUZIONE DI N. 400 NUOVI LOCULI CIMITERIALI E LAVORI DI

RECUPERO DELLA FACCIATA E DELLE DUE PALAZZINE POSTE

ALL'INGRESSO DEL CIMITERO, CONCESSIONE IN USO DE! 400 LOCULI

CIMITERIALI COSTRUITI E CONSEGUENTE GESTIONE DEL SERVIZIO

DI SUB-CONCESSIONE DEL DIRITTO DUSO DEGLI STESSI

ALL'UTENZA.

L'anno addi del mese di O

in Morciano di Romagna, nella sede municipale, avanti a me

in gqualita di Segretario comunale del Comune di Morciano

di Romagna, autorizzato a rogare gli atti nei quali il Concedente & parte,

senza la presenza di testimoni, cui le intervenute parti, me consenziente,

hanno concordemente rinunciato, si sono presentati e personalmente

costituiti:

- 1l Sig. nato a ()il

che interviene nel presente atto non in propric ma in qualitd di responsabile

del Servizio Il.pp.-patrimonio, in nome, per conto e nell'esclusivo interesse del

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA, avente sede legale a Morciano di

Romagna in Piazza del Popolo, n.1, (P.IVA 00607140407), di seguito

denominato “Concedente”, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 107 del d.L.gs.

18/08/00, n. 267 nonché in esecuzione della delibera de

n. del , @secutiva.




- I Sig. ., hato a (i

. hon in proprio ma quale , munito
quindi dei poteri di rappresentanza della ditta “ "con sede in
{(__) Via ,n__ (PIVA ) di seguito

denominato “Concessionario”, @ come risulta dalla Visura rilasciata dalla

C.C.LLAA. di in data Prot.n.

che si conserva agli atti;

contraenti della cui identita personale e veste rappresentativa, io Segretario

Comunale del Comune di Morciano di Romagna sono certo.

PREMESSO CHE

1) con deliberazione del Consiglio Comunale n. del ,

esecutiva, & stato approvato il Piano triennale delle Opere Pubbliche 2016-

17-18 e I'Elenco annuale 2016 ove & previsto lintervento in oggetto;

2) con deliberazione de n. del , esecutiva, &

stato approvato lo specifico Progetto di Fattibilita inerente lintervento in

oggetto e nel contempo si dettavano le direttive agli Uffici per procedere alla

redazione degli elaborati e dei documenti per addivenire all'individuazione del

soggetto investitore privato attraverso listituto della “Finanza di progetto” ai

sensi dell'art.183 del D.Lgs n. 50/2016;

3) con deliberazione de del -

esecutiva, venivano individuati gli elementi essenziali e costitutivi per

procedere all'affidamento della concessione di progetiazione, costruzione e

gestione in oggetto e nel contempo si approvava lo “schema” di

bando/disciplinare di gara e lo schema del presente contratto.

4) con determinazione del Responsabile del Procedimento (gia Responsabile




de ), Nn. in data , & stata

assunta la determina di “attivazione” della Centrale Unica di Committenza

~, & stata

dell’'Unione dei Comuni della Valconca e, in data :

assunta determina a “confrarre” n._: dal Responsabile del Servizio

ed & stata indetta la gara per l'affidamento della

concessione di progeftazione, costruzione e gestione, approvando nel

contempo i documenti per procedere alla gara secondo le disposizioni di cui

al D.Lgs n. 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010 e sm e secondo le direttive

impartite con gli atti sopra richiamati.

5) che con de n. in data

, venivano approvate le risultanze del verbale di gara,

disponendo I'aggiudicazione definitiva e conseguentemente la concessione in

oggetto indicata alla ditta : “ ” con sede in

() Via ., n. (P IVA ), avendo essa

presentato I'offerta economicamente pill vantaggiosa.

6) che il Comune di Morciano di Romagna con delibera de

n. del , autorizzava il Responsabile del Procedimento Sig.

Oliviero Pazzaglini, gia Responsabile del Servizio Il.pp.-patrimonio de!

Concedente, a sottoscrivere il presente contratto,

7) che i presupposti e le condizioni di base che determinano I'equilibrio

economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione sono tutti

riportati negli atti di gara ed in particolare nel Piano economico-finanziario

che il Concedente ha presentato in sede di offerta e che viene allegato al

presente atto quale parte integrante e sostanziale e sono espressamente

elencate all’art.3 del presente contratto.




Tutto cid premesso tra le parti come sopra costituite e rappresentate

S| CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

ARTICOLO 1: OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Morciano di Romagna —(CONCEDENTE)- affida alla ditta

" con sede in () Via , .

(P IVA y'-(CONCESSIONARIO)- che accetta, la

“CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE LAVOR! DI

COSTRUZIONE DI N, 400 NUOV! LOCULI CIMITERIAL! E LAVORI DI RECUPERO

DELLA FACCIATA E DELLE DUE PALAZZINE POSTE ALL'INGRESSO DEL

CIMITERO, CONCESSIONE IN USO DEI 400 LOCULI CIMITERIALI COSTRUITI E

CONSEGUENTE GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUB-CONCESSIONE DEL

DIRITTO D'USO DEGLI STESS! ALL'UTENZA”, secondo la normativa vigente in

materia e secondo quanto di seguito indicato.

In particolare il concedente affida al concessionario:

a) la progettazione esecutiva e la Direzione dei lavori secondo quanto

previsto nel DLgs n. 50/2016 e nel relativo regolamento di attuazione, nonché

il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai

sensi del DLgs n. 81/2008 e s.m. e la collaudazione statica delle opere

secondo quanto previsto nella specifica normativa di settore;

b) I'esecuzione a “perfetta regola d'arte”, a propria cura e spese con la

formula “a corpo - chiavi in mano”, dei Yavori necessari alla costruzione di n.

400 nuovi loculi cimiteriali e dei lavori necessari al recupero della facciata e

delle due palazzine storiche poste all'ingresso del cimitero, cosi come previsti

dal progetto definitivo approvato ed esecutivo che sara approvato dal

Concedente.




¢) la gestione funzionale ed economica del servizio di sub-concessione del

diritto d’'uso dei loculi alf'utenza dei n. 400 (quattrocento) loculi cimiteriali

costruiti, per tutta la durata del presente contratto, con le modalita indicate

nei successivi articoli.

La gestione dovra essere effettuata sulla base di quanto disciplinato nel

presente contratto e nella proposta gestionale offerta dal Concessionario in

sede di gara, nel rispefto del piano economico-finanziarioc asseverato

presentato dal medesimo concessionario in sede di gara e di tutte le

normative e regolamenti che dovessero sopravvenire in materia di tale

gestione.

La gestione del servizio di sub-concessione in uso dei loculi cimiteriali

costruiti, pofrd avere inizio solo dopo l'avvenuto collaudo statico dei

medesimi.

ARTICOLO 2: DURATA DEL CONTRATTO

In presente contratto di costruzione e gestione ha la durata di anni dieci e

mesi dieci naturali e consecutivi, decorrenti dalia data della stipula e pertanto

scadra il giormno

La durata del contratto sopra indicata, & comprensiva del tempo necessario:

*- alla progettazione esecutiva (comprensiva del coordinamento della

sicurezza ex DLgs n. 81/2008 e s.m.}, ed all'oftenimento dei pareri, nufla-

osta o autorizzazioni ed approvazioni previste dalle norme vigenti in

materia, secondo il cronoprogramma presentato dal Concessionario in

sede di gara (diagramma lineare GANTT) e comunque non superiore a

120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di

sottoscrizione del presente contratio;




*_ afla esecuzione di tutti i lavori previsti nel progetto definitivo approvato

e nel progetto esecutivo che sara approvato, secondo il cronoprogramma

presentato dal Concessionario in sede di gara (diagramma lineare

GANTT) e comunque non potra essere superiore a 300 (trecento) giorni

naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente

contratio;

*. alla gestione servizio di sub-concessione del diritto d'uso dei loculi

all’utenza, secondo le modalita di seguito stabilite.

ARTICOLO 3: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO. VARIAZIONI DELLE

CONDIZIONI CHE DETERMINANO I RIEQUILIBRIO ECONOMICO -

FINANZIARIO DELL'INVESTIMENTO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2018,

il Piano economico finanziario presentato in sede di offerta ed asseverato

viene allegato al presente e contiene lindicazione dei presupposti e delle

condizioni di base che determinano [equilibrio economico-finanziario

dellinvestimento e della connessa gestione da parte del Concessionario, le

quali vengono di seguito espressamente richiamate:

- Durata della concessione: Anni 10 (diconsi anni dieci) & mesi 10 (diconsi

mesi dieci) comprensivi delle fasi di progettazione definitiva/esecutiva e

costruzione come meglio specificato all'art.2 precedente.

- Ricavi: || Concessionaric ha il diritto di introitare i proventi derivanti

dalia sub-concessione di tutti i 400 loculi che vengono costruiti. Sulla base

delle serie storiche del Comune si & ipotizzato un ricave medio di 48 loculi

sub concessi per gli anni 1 e 2, e un ricavo medio costante di 38 loculi sub

concessi per gli anni dal 3 al 10. Le entrate sono state poi calcolate al prezzo




medio di vendita dei loculi (3.045,45 al netfo di LV.A.).

- Costi di Gestione: Allinterno dei costi di gestione non & stata calcolata

una quota forfetaria per |'utilizzo dei locali comunali, in quante si ritiene che il

personale che verra impiegato dalla ditta che si aggiudichera I'appalto

operera negli stessi spazi del personale del Comune di Morciano e pertanto

tali spazi presenterebbero a monte gia dei costi. E' invece presente una

quota per il costo del personale legato alla presenza di un incaricato per n. 6

ore settimanali (1 ora di presenza garantita tutti i giorni in Comune dal Lunedi

al Sabato per il front-office delle pratiche e i raccordi con gii uffici comunali).

~ Costi di Manutenzione Ordinaria: Linvestimento non richiedera molti

interventi di manutenzione, vista 'esigua durata della concessione che vedra

i loculi praticamente nuovi alla sua conclusione. Pertanto | pochi costi di

manutenzione sono stati stimati a decorrere dal secondo anno, in maniera

progressiva crescente, fino a trovare una costante dal 5° anno al 10°,

- Imposte: Allinterno della categoria sono state considerate I'lres e I'lrap alle

aliquote di legge tempo per tempo vigenti.

- Il Concedente non riconosce al Concessionario alcun “prezzo” né una-

tantum né annuale in quanto il riequilibrio economico-finanziario

dellinvestimento dovra derivare in-toto dalla sola gestione dei flussi di cassa

derivanti dalla gestione del servizio di sub-concessione del diritto d’'uso dei

loculi all'utenza.

Qualunque variazione apportata dal Concedente ai presupposti ed alle

condizioni di base che determinano [I'equilibrio economico-finanziario

dell'investimento e della connessa gestione, nonché le norme legislative e

regolamentari che stabiliscano nuove condizioni per l'esercizio dell’attivita di




gestione prevista nel contratto, quando determinano una modifica

dell’equilibrio del piano medesimo, comportano la sua necessaria revisions,

da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio,

anche tramite la proroga del termine di scadenza del contratto. In mancanza

della predetta revisione il concessionario pud recedere dal contratto. Nel

caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino pit

favorevoli delle precedenti per il Concessionario, la revisione del piano dovra

essere effetiuata a favore del Concedente.

L'eventuale richiesta di revisione del piano economico finanziario deve

essere presentata a mezzo lettera raccomandata AR entro il 30 giugno di

ogni anno a valere per 'anno sUCCESSIvo.

ARTICOLO 4: PROPRIETA’ DEI BENI-DIRITTO DI USO GRATUITO-

RISCH!

[l concedente & proprietario di tutte le opere (che hanno natura di patrimonio

indisponibile), degli impianti fissi o mobili, delle attrezzature ed ogni

quant’altro posto in essere dal Concessionario o suoi aventi causa per effetto

del presente contratto, fin dalla loro costruzione o posa in opera.

Alla scadenza del contratto stesso, anche i loculi concessi in gestione al

Concessionario torneranno nella piena disponibilita del Concedente senza

hecessita di formalita alcuna.

Tutte le aree ed fabbricati oggetto del presente contratto, una volta

smobilizzato il cantiere ed a seguito della emissione del “certificato di

collaudo statico” ove occorre, potranno essere usati dal Concedente e

dall’'utenza senza altre formalita.

E’ comunque fatta salva la facolta insindacabile del Concedente, di




procedere alla “presa in consegna anticipata” ai sensi dell’art. 200 del D.P.R.

n. 554/99 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.182-comma 2- del D.lgs n. 50/2016 si da atto che i tutti rischi

posti a carico del Concessionario (con particolare riferimento al “rischio

operalivo” definito all’art. 3-comma 1- lelt. zz) del D.Lgs n. 50/2016 nonché ai

rischi di “costruzione”, “di disponibilita” e “di domanda” anch’essi definiti

all'art. 3 —comma 1 —rispettivamente lett. aaa), bbb), ccc) del medesimo

Decreto), sono elencati nellallegato “Progetto di Fattibilita tecnico-

economica” approvato dal Concedente con atto in data

e posto a base di gara, che il Concessionario

dichiara di avere visionato prima d'ora in sede di gara e che, con la

sottoscrizione del presents contratto, li accetta senza limitazione alcuna.

Qualora infatti, alla scadenza del contratto, il Concessionario non avesse

sub-concesso in diritto d'uso allutenza di tutti i 400 (quattrocento) loculi

concessigli in gestione, essendo il “rischio di contrazione della domanda” a

carico del soggetto investitore (Concessionario), non & previsto alcun

“corrispettivo” per il Valore residuo dell’investimento non ammortizzato

al termine della concessione.

Il presente contratto tiene luogo di formale “consegna dell'area e del bene”

dove debbono svolgersi i lavori di costruzione nonché di formale “consegna

dei lavori” ai sensi dell’art. 129 del D.P.R. n. 554/93 e s.m.i.

ARTICOLO 5: SFRUTTAMENTO ECONOMICO DELLE OPERE

Lo sfruttamento economico della concessione oggetto del presente contratto

si sostanzia nel diritto per il concessionario di gestire funzionaimente il

servizio di sub-concessione del dirfto d'uso dei loculi alf’utenza dei n. 400




(diconsi quattrocento) nuovi loculi da esso costruiti, per tutta la durata del

contratto, incamerando direttamente le somme pagate dall'utenza (previa

emissione di fattura commerciale) derivanti dall'applicazione delle tariffe gia

approvate dal Concedente con propria delibera G.C. n. 100 del 12/10/2011

esecutiva di seguito riportate:

Prezzo per 25 anni Prezzo per 50 anni
1A FILA € 2.200,00 € 3.000,00
2N FILA € 2.700,00 € 3.700,00
3AFILA € 2.700,00 € 3.700,00
AMFILA € 2.200,00 € 3.000,00

e tuttora vigenti, ricavando quindi da tale gestione ogni utilita economica

consentita.

Si precisa che tali tariffe sono comprensive di L.V.A. nei modi di legge.

Il concessionario dovra gestire il servizio di sub-concessione del diritto d'uso

dei loculi all'utenza, nel rispetto dei livelli minimi di qualita di cui al successivo

articolo 16 e di cui agli allegati al presente contratfo.

Resta convenuto che il diritto di concessione dei loculi, per tutta la durata

scelta dall’'utenza (25, 50 o 75 anni), verra costituito direttamente dal Comune

di Morciano di Romagna, mediante sottoscrizione del medesimo contratto

con cui il Concessionario concede il diritto di sub-concessione per la durata

limitata alla durata del presente contratto, con le modalita indicate al

successivo articolo 16.

Alla scadenza del presente contratto, anche la titolarita delfle sub-concessioni

del diritto d’'uso del loculi all'utenza (stipulate dal Concessionario nel periodo

di vigenza), & assunta in carico dal Concedente senza necessita di formalita
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alcuna e proseguira fino alla scadenza della concessione.

ARTICOLO 6:SERVIZIO DI PUBBLICO INTERESSE

Tutte le prestazioni oggetto del presente contratto sono considerate ad ogni

effetto di legge servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno

essere arbitrariamente sospese o abbandonate.

ARTICOLO 7: FINANZIAMENTO DELLA SPESA

Il Concessionario si impegna a finanziare la spesa complessiva per

'esecuzione dei lavori pari ad € 950.000,00 (diconsi euro

novecentocinquantamila/00) indicata nel Progetto di fattibilita posto a base di

gara, oltre a tulti quelli derivanti dalla gestione del servizio di sub-

concessione del diritto d’'uso dei loculi all'ufenza secondo le modalita stabilite

nel presente contratto ed a quelli derivanti dai prestiti di danaro richiesti dal

Concessionario.

Ai sensi dell'art. 165-comma 3- del D.Lgs n. 50/2016, la sottoscrizione del

presente contratto ha avuto luogo dopo la presentazione da parte del

Concessionario di idonea documentazione inerente il finanziamento

dell'opera (depositata agli atti).

Al sensi dell'art. 180 —comma 7- del D.Lgs n. 50/2016, il presente contratto &

risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro

dodici mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.

Ogni eventuale maggiore spesa rispetto a quella oggetto del presente

contratto, derivante da maggiori costi di costruzione o gestione o

dallosservanza di disposizioni sopravvenute sara eseguita a cura e spese

del Concessionario e non potrd in nessun modo incidere sui rapporti

contrattuali definiti con il presente atto.
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L'eventuale incremento dei costi di costruzione per fatto imputabile al

Concedente o per lentrata in vigore di nuove norme efo regolamenti,

comportera la necessitd di procedere al conseguente aggiornamento del

Piano economico-finanziario allegato al contratio, anche mediante I'aumento

della durata dei medesimo. Nei costi di costruzione sonc compresi anche

quelli relativi ai servizi di ingegneria occorrenti per la progettazione e la

realizzazione delle opere, adeguatamente documentati. Gli oneri della

progettazione rimangono in carico al Concessionario, nel caso il progetto

definitivo non venga approvato dal Concedente.

ARTICOLO 8: SUB-CONCESSIONE

E’ vietata qualsiasi forma di sub-concessione del presente contratto pena la

decadenza del medesimo.

Non & considerata sub-concessione l'affidamento a terzi, in possesso dei

requisiti necessari, di specifici servizi complementari alla gestione, nei modi

consentiti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 9: OBBELIGHI ED ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

If Concessionario si obbliga, a propria cura e spese:

a) ad eseguire la progettazione esecutiva con le modalita prescrifte dal

D.Lgs n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 207/2010 e sm (compreso l'ottenimento di

tutti i pareri preventivi o autorizzazioni o nufla-osta comunque previsti dalle

vigenti normative in materia), it coordinamento della sicurezza sul lavoro

nelle fasi di progettazione ed esecuzione ex D.Lgs n.81/2008, delle opere

previste nel contratto;

Il Responsabile Unico del Procedimento (o soggetto allo scopo individuato ed

incaricato dal Concedente, il cui onere é posto a carico del Concessionatio)
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procedera, in contraddittorio con il professionista che redige il progetto

esecutivo, prima della sua approvazione, ad eseguire la verifica di

conformita al progetto definitivo approvato ed a rilasciarne la necessaria

validazione;

b) ad effettuare la direzione dei lavori (anche strutturale ed impiantistica) e

la_collaudazione statica delle opere previste nel contratto con I'obbligo di

nomina di professionisti abilitati, i cui nominativi dovranno essere comunicati

per iscritto al Concedente prima dell'inizio dei lavori. La contabilita dei lavori &

tenuta dal Direttore dei Lavori secondo le vigenti normative in materia di

opere pubbliche per quanto compatibile, ed in particolare dovra essere

redatio e consegnato al Concedente a cura e spese del Concessionario,

entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal verbale di ultimazione dei

tavori lo “Stato finale” dei lavori eseguiti cosi come redatto dal direttore dei

lavori.

c¢) ad eseguire, a perfetta regola d'arte, futti i lavori in conformita al progetto

definitivo approvato e al progetto esecutivo che sard approvato dal

Concedente con tutii i reiativi accessori.

d) ad appaltare a soggetti terzi, secondo le vigenti disposizioni legistative in

materia, la percentuale di lavori e servizi complementari eventualmente

indicata nell’offerta;

e) ad eseguire, durante tutta la durata del contratto, le opere di manutenzione

ordinaria, nonché tutte quelle opere necessarie a rendere e mantenere il

corpo di fabbricato “agibile” ad ogni effetio di legge, relativamente ai 400

(quattrocento) loculi concessi in gestione al medesimo.

f) a nominare un “referente generale” per la fase della gestione, prima
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dell'inizio della gestione medesima;

Il cambiamento del nominativo del “referente generale” nel corso della

gestione, dovra essere comunicato per iscritto al concedente entro 7 (sette)

giorni naturali & consecutivi;

g) a rispettare ed a far rispettare le norme in matetia di sicurezza sui luoghi di

lavoro con particolare riferimento al D.Igs n. 81/2008,;

h) ad applicare e a far applicare integralmente futte le disposizioni vigenti in

materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali &

previdenziali, nonché le norme contenute ne! Contratto Nazionale Collettivo

di Lavoro di settore;

i} a nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali connessi

allo svolgimento delle prestazioni previste dal presente contratto,

1) a consentire, in ogni momento, agli incaricati del Concedente di procedere

alla verifica del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla presente

convenzione,

m) Il Concessionario ha rimborsato al Concedente, con bonifico dela

in data a favore della Tesoreria

Comunale, le spese da esso sostenute o da sostenere per la pubblicita del

bando di gara, per gli oneri ex art.113 del D.Lgs n.50/2016 inerenti gli

“Incentivi per funzioni tecniche” e per il “collaudo tecnico-

amministrativo”, cosi come quantificati nel bando di gara in complessivi €

(diconsi euro ).

n} Il concessionario si obbliga altresi a rimborsare al Concedente I'importo

della spesa da sostenere per la “verifica” del progetto esecutivo (eseguita ai

sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e sm.), cosi come quantificati nel bando
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di gara in complessivi € (diconsi euro ),

non appena il professionista incaricato avra espletato lincarico ed avra

provveduto alla emissione della relativa fattura commerciale @ comunque

entro 15 (diconsi quindici) giorni dalla data di formale richiesta in tal senso dal

parte del Concedente medesimo.

Le parti danno reciprocamente atto della natura di opera pubblica delle opere

di cui sopra. In conseguenza di ci¢ if Concessionario & esentato dal

pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, dal

pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico per la durata del

cantiere, essendo lo stesso propedeutico alla realizzazione di un’opera

pubblica, nonché dall'ottenimento del permesso di costruire che viene

sostituito dall'approvazione del progetto esecutivo dell'opera pubblica da

parte del Cocedente.

ARTICOLO 10: AUTORIZZAZIONI E NULLA-OSTA DI ENTI PREPOSTI

li Concessionario, a propria cura e spese, prima della approvazione del

progetio esecutivo e comunque prima dell'inizio dei lavori, & obbligato a

procedere alla acquisizione, presso gli Enti preposti, di tutti i pareri, nulla-osta

0 autorizzazioni comunque denominate, attraverso professionisti abilitati ed in

conformita alle leggi o regolamenti vigenti di settore.

Per la acquisizione di tutti i pareri richiesti, al fine del rispetto della tempistica

prevista, il concessionario potra richiedere al concedente, attraverso il

Servizio competente, la convocazione della “conferenza di servizi” nei modi

prescritti dalle vigenti norme in materia.

Il concedente si riserva comungue la facolta di fornire al concessionario

direttive di carattere meramente specificativo le quali, non potendo comunque
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comportare aumenti della spesa prevista o essere tali da alterare i caratteri

generali nonché le condizioni realizzative e gestionali oggetto del progetto e

dell'offerta, dovranno essere rispettate dal Concessionario. Qualora il

concessionario non ottemperi alle direttive fornite dal concedente, il progetto

non potra essere approvato.

Le aftivitd preordinate alla costruzione ed alla gestione potranno essere

intraprese dal concessionario solo a seguito dell'acquisizione di ogni atto o

titolo autorizzativo comungue denominato, di competenza di ogni altro

organo, ente o autorita amministrativa competenti per legge.

ARTICOLOQ 11: TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

| termini sono quelli indicati nel cronoprogramma presentato in sede di gara

dal Concessionario.

In ogni caso, il termine massimo stabilito entro il quale tutti i lavori devono

essere completati, & fissato in giomni 300 (trecento) naturali e consecutivi,

decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto, comprendenti la

fase di progettazione.

| termini predetti potranno essere prorogati dal Concedente su richiesta

motivata del Concessionario, solo per comprovati motivi 0 cause non

imputabili al Concessionario medesimo, fermo restando la invariabilita della

durata del contratto.

ARTICOLO 12: VARIANTI IN CORSO D'OPERA E VARIANTI

SUCCESSIVE

Eventuali varianti durante il corso dei lavori, ovvero varianti successive alla

ultimazione degli stessi, sono subordinate allapprovazione da parte del

Concedente e sempre che siano ammesse ai sensi del D.Lgs n. 50/2016.
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Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione delle varianti resesi

necessarie per cause imputabili al Concessionario, o per errori di

progettazione, purché approvate dal Concedente, sono e restano totalmente

a carico del Concessionario.

ARTICOLO 13: COLLAUDI - AGIBILITA

Le opere eseguite e le prestazioni svolte dovranno corrispondere ai requisiti

stabiliti dal presente contratto ed alle norme vigenti in materia.

A tal fine il Concessionario nominera a propria cura e spese il “collaudatore

statico in corso d'opera” mentre iI Concedente nominera il “collaudatore

techico-amministrativo in corso d'opera” il cui onere fa comunque carico al

concessionario come specificato negli atti di gara, nella figura di liberi

professionisti abilitati alla professione, cui competeranno le funzioni loro

attribuite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Le visite di collaudo in corso d'opera saranno concordate direttamente tra i

Direttore dei Lavori ed i Collaudatori.

Il collaudo statico, dovra essere redatto entro 30 (trenta) giorni naturali e

consecutivi decorrenti dal verbale di ultimazione dei lavori “strutturali”, la

quale ultimazione dovra essere formalmente comunicata per iscritto con nota

A/R dal Concessionaric al Concedente, mentre il collaudo tecnico-

amministrativo dovra essere redatto entro 90 (novanta) giorni naturali e

consecutivi decorrenti dal verbale di ultimazione di tutti i lavori, la quale

ultimazione dovra anch’essa essere formalmente comunicata per iscritto con

nota A/R dal Concessionario al Concedente.

Alle operazioni di accertamento & ammessa la partecipazione del

Responsabile Unico del Procedimento.
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Il Concessionario ha I'obbligo di provvedere alla esecuzione dei lavori ordinati

dai collaudatori in sede di sopralluogo per adeguarli al progetto esecutivo

approvato o di ritirare e sostituire le forniture non accettate in sede di

collaudo, entro i termini concessi dai collaudatori medesimi.

[l collaudo tecnico-amministrativo ha carattere provvisorio ed assume

carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.

L’emissione del certificato di collaudo, non esonera comundue la ditta da

responsabilitd per eventuali difetti o vizi, che non siano emersi in tale sede,

ma siano successivamente accertati.

Sono a carico del Concessionario tufti i rischi di danno in attesa

dellaccertamento.

Le spese per le operazioni di collaudo e relativi accertamenti, sono a

completo carico del concessionario.

ARTICOLO 14: COMMITTENTE, RESPONSABILE DEI LAVORI E

DATORE DI LAVORO

Il Legale Rappresentante del Concessionario ¢ suo “nominato”, riveste a tutti

gli effetti di legge la figura di “Committente”, “Responsabile dei lavori” nonché

quella di “Datore di Lavoro” ai sensi del D.Lgs n. 81/2008, sia durante

l'esecuzione dei lavori che durante la gestione del servizio di sub-

concessione del diritto d'uso dei loculi alf'utenza (in questo ultimo caso solo

per il proprio personale dipendente), sollevando da ogni responsabilita in

merito il Concedente ed i suoi dipendenti. II Concessionario dovra quindi

provvedere a tutti gli obblighi impostigli dalla citata normativa.

ARTICOLO 15: OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI

Il concessionario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si
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obbliga ad applicare nei confronti del lavoratori dipendenti e, se cooperative,

nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive

non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli

accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e

dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e

le procedure previste dalla legge, dalla data dell'offerta e per tutta la durata

della. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti

collettivi e fino al loro rinnovo.

Il concessionario & tenuto altresi all'osservanza ed alla applicazione di tutte le

norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche,

previdenziali e assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente o

assimilato e dei soci lavoratori in caso di cooperative, nonché ad applicare il

vigente “Protocollo d'intesa” per la qualita, regolarita e la sicurezza del lavoro

e delle prestazioni negli appalti, nelle forniture e nei servizi pubblici.

Il personale del Concessionario incaricato all’esecuzione delle prestazioni

|dovra essere dotato dei mezzi necessari e dovrd mantenere un

comportamento decoroso e corretto nei riguardi dell’'utenza.

Resta inteso che il Concedente rimarra del tutto estraneo ai rapporti che

andranno ad instaurarsi fra il Concessionario ed il personale da questo

dipendente.

ARTICOLO 16: QUALITA’ E MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI

SUB-CONCESSIONE DEL DIRITTO D’USO DEI LOCULI ALL'UTENZA -

LIVELLI MINIMI

Il Concessionario si obbliga a rispettare il livello minimo di qualita della

gestione del servizio di sub-concessione del diritto d’'uso dei loculi alf'utenza,
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secondo quanto riportato nella proposta gestionale offerta in sede di gara e

nel presente contratto.

Il Concessionario si assume ogni responsabilita ed onere relativamente allo

svolgimento del servizio, nonché nei rapporti con gli Enti preposti, con il

proprio personale e con i terzi, esonerando a tale proposito il Concedente da

ogni responsabilita.

I Conhcessionario sara inoltre responsabile di qualsiasi danno od

inconveniente all'utenza, che possa derivare per cause ad esso imputabili

nello svolgimento del servizio di gestione della concessione in uso dei loculi,

sollevando quindi il Concedente da ogni responsabilita diretta o indiretta

dipendente dall'esercizio del presente contratto.

[ servizic di sub-concessione del diritto d'uso dei loculi allutenza, verra

svolto con strumentazione e prodotti di consumo a carico del Concessionario.

[l Concessionario dovra attivare un apposito “ufficio” composto da proprio

personale dipendente, in un locale messo a disposizione dal Comune di

Morciano di Romagna in comodato d’uso {anche in condominio con altre

destinazioni), che dovra curare la sub-concessione del diritto d'uso dei loculi

all'utenza, secondo le modalitd ed regolamenti vigenti nel Comune di

Morciano di Romagna e secondo il modello di contratto fornito da

guest'ultimo.

in particolare competera al personale de! Concessionario compilare in ogni

parte il contratto di sub-concessione del diritto d’uso dei loculi alfutenza

(secondo il modello predisposto dagli uffici del Comune di Morciano di

Romagna Concedente) e, una volta sottoscritto da ambo le parti, dovra

immediatamente consegnarlo al Responsabile del Servizio competente del
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Comune di Morciano di Romagna il quale, previo controllo formale, proceders

anch'esso alla sua sottoscrizione (per la parte inerente la concessione per

tutta la durata prescelta dalfutenza: 25, 50 o 75 anni}, ed alla conseguente-

registrazione nell’apposito repertorio comunale dei contratti di concessione

dei loculi cimiteriali.

Il contratto di sub-concessione del diritto d’'uso dei loculi all'utenza, dovra

comungue recare una apposita clauscla con la quale viene reso noto

all'utenza che, al termine del periodo di vigenza del presente contratio, la

fitolarita dei contratti di sub-concessione, & assunta in carico dal Concedente

senza necessitd di formalita alcuna.

Tutti i dati degli utenti acquisiti dal personale del Concessionario e necessari

per la redazione dello schema di contratto, dovranno essere trattati

esclusivamente per lo svolgimento delle aftivitd e per I'assolvimento degli

obblighi previsti dal presente contratto e nel rispetto della normativa sulla

“privacy” ed in particolare del DLgs n. 196/2003.

Allo scopo il Concessionario nomina il Sig. , quale

proprio Titolare e Responsabile del trattamento dei suddetti dati.

L’ufficio dovra essere aperto al pubblico per un minimo di sei ore lavorative

settimanali distribuite equamente su sei giorni.

Il Concedente concede in uso al Concessionario una postazione di lavoro

alfinterno di un locale gia adibito ad altri servizi, senza per cio richiedere

alcun rimborso per spese sostenute relativamente a consumi di energia

elettrica, riscaldamento, acqua e telefono in quanto fuso della postazione

sara fatto durante gli orari di apertura degli uffici,

ARTICOLO 17: CESSIONE DEI CREDITI — CESSIONE QUOTE DELLA
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SOCIETA’ DI PROGETTO

Si applica il D.Lgs n. 50/2016 in materia di cessione dei crediti.

Al sensi dellart. 184, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 e sm, l'eventuale

cessione di guote della “societa di progetto” se costituita, potra avvenire

nel rispetto del Codice Civile e delle seguenti modalita:

e | soci che hanno concorso in sede di gara a formare i requisiti di

qualificazione, devono mantenere integra la propria quota di partecipazione,

pari allammontare dei'corrispondenti requisiti di qualificazione preseniati in

sede di gara o, almeno, entro i limiti della porzione di lavori da eseguire, fino

alla emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo;

e i soci che non hanno concorso in sede di gara a formare i requisiti di

qualificazione, hanno invece la facolta di cedere in tutto ¢ in parte la propria

quota, fino alla emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo;

e le banche e gli investitori istituzionali che non hanno concorso a formare |

requisiti di qualificazione, possono cedere le proprie quote di partecipazione

al capitale o farvi il proprio ingresso in qualsiasi momento.

ARTICOLO 18: ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE

[| Concedente si impegna a:

-non concedere in uso loculi cimiteriali nei settori “C” et “D” fintantoché& il

Concessionario non avra concesso in uso futti i 400 (quattrocento) loculi

concessigli in gestione fino alla scadenza del presente contratto, a meno che

l'utente non abbia gia presente una salma in tali settori e voglia usufruire di

un loculo attiguo.

- assumere tempestivamente, per quanto di sua competenza e spettanza,

tutti i provvedimenti e le iniziative atte ad accelerare le procedure
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amministrative necessarie alla realizzazione dei lavori:

- fornire al Concessionario ogni utile forma di collaborazione degli uffici

comunali nei tempi e secondo le modalita di volta in volta richieste e

concordate ai fini della migliore esecuzione del presente contratto;

- fornire tempestivamente al Concessionario tutte le informazioni ed

indicazioni tecniche di cui disponga per una migliore esecuzione dei lavori ed

una piu efficace ed economica gestione del servizio di sub-concessione del

diritto d’uso dei loculi alfutenza;

ARTICOLO 19: GARANZIE ED ASSICURAZIONI

Il concessionario, a garanzia delle della esatta progettazione ed esatta

esecuzione dei lavori, cosi come previsti dal progetto definitivo approvato e

dal progetto esecutive che sara approvato dal Concedente, ha costituito a

favore del Concedente stesso, idonea CAUZIONE DEFINITIVA mediante

della in data n.

dell'importo di € (diconsi euro } pari

al 10% (ridotto del 50% se il Concessionario & in possesso della

“Certificazione di sistema di qualita” conforme alle norme europee della serie

UNI EN ISO 9000 rilasciata da Organismo accreditato) dellinvestimento

complessivo per la esecuzione dei lavori risultante dal quadro tecnico

economico del progetto definitivo approvato, che sara valida fino alla

approvazione del collaudo tecnico-amministrative e, comunque, fino al

formale svincolo scritto da parte de! Concedente.

[l concessionario ha altresi attivato la “Copertura assicurativa per danni di

esecuzione e Responsabilita Civile verso Terzi" — (ALL-RISK) mediante

della in data n.
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. la somma assicurata per “danni alle opere” (Partita 1)-

“opere preesistenti” (Partita 2)- “demolizione e sgombero” (Partita 3)” durante

la loro esecuzione corrisponde a quello indicato nel gquadro economico del

Progetto definitivo approvato dal Concedente e cioé ad €

(diconsi euro ) cosi come descritto nella Sez. A —

artt. 1 e 4 - dello Schema Tipe 2.3 di cui al D.M. n. 123/2004, fatti salvi gli

aggiornamenti di cui al medesimo articolo 4,

Il massimale per la copertura R.C.T. & pari al 5% della somma assicurata per

le opere, con un minimo comungue di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) ed

un massimo di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).

Tale polizza sara valida fino alla approvazione de] collaudo tecnico-

amministrativo @ comunque fino al formale svincolo scritto da parte del

Concedente.

Ail fini dello svincolo della “cauzione definitiva” il Concessionario & obbligato:

1)__PRIMA DELLINIZIO_DELLA GESTIONE _DEL _SERVIZIO DI

CONCESSIONE IN USO ALL'ITENZA DEI LOCUL! CIMITERIALL:

ad attivare, consegnandone copia al Concedente, le seguenti polizze:

» a) POLIZZA ASSICURATIVA RCT/RCO per le attivita da svolgere

all'esterno ed all'interno della struttura ed area di pertinenza oggetto

del contratto, con pagamento del premio a proprio carico, che

preveda la copertura di ogni rischio di responsabilita civite per danni

arrecati a persone o a cose dal proprio personale nell'espletamento

del servizio di manutenzione ordinaria dei loculi, per tutta la durata del

contratto, con massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (diconsi euro

tremilioni/0Q) per ogni sinistro.
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costituire a favore del Concedente:

+ b) DEPOSITO CAUZIONALE annuo pari al 10% (diecipercento) del

“costo annuo operativo di esercizio” indicato nel piano economico-

finanziario asseverato presentato dal Concessionario in sede di gara,

valido per tutta la durata del contratto, a garanzia delle penali e

dell'esatto adempimento degli obblighi relativi alla manutenzione

ordinaria dei loculi per tutta la durata del contratto e della corretta

gestione del servizio di sub-concessione del diritto d’'uso dei loculi

allutenza. || deposito potra essere costituito attraverso fidejussione

bancaria, polizza assicurativa, nei modi stabiliti dalla Legge 10 giugno

1082, n. 348.

2) PRIMA DELLA EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO

TECNICO-AMMINISTRATIVO:

ad attivare, consegnandone copia al Concedente, le seguenti polizze:

o POLIZZA ASSICURATIVA per la copertura dei rischi derivanti da

ROVINA TOTALE O PARZIALE delle opere a causa di gravi difetti

costruttivi, per la durata di anni 10 (dieci) , per un massimale minimo

pari al costo sostenuto per la costruzione dei nuovi 400 loculi

cimiteriali;

Tutte le cauzioni o depositi cauzionali di cui al presente contratto, devono

espressamente ed obbligatoriamente prevedere la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale, ta rinuncia al’eccezione di cui

all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché il suo pagamento entro

15 (quindici) giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del

concedente;
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Tutte le cauzioni e le coperture assicurative attinenti ai lavori, devono essere

redatte conformemente agli schemi tipo approvati con D.M. 12 marzo 2004,

n. 123. e sara sufficiente la presentazione della “SCHEDA TECNICA”.

Il Concessionario & infine tenuto ad acquisire dai progettisti (e consegname

copia al Concedente prima della approvazione del progetto esecutivo), la

POLIZZA di assicurazione costituita a favore del Concedente ai sensi dell’art.

269-comma 1- del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. a copertura della responsabilita

professionale del/dei progettista/progettisti per i rischi derivanti da errori od

omissioni nella redazione dei progetti definitivo ed esecutivo delle opere

oggetto del contratto, che abbianc determinato nuove spese di progettazione

o maggiori costi a carico del Concedente.

ARTICOLO 20: VERIFICHE E CONTROLLI

I Concedente , tramite il Responsabile del procedimento, potra in ogni

momento verificare lo stato di avanzamento della progettazione esecutiva.

Il Concedente , tramite il Responsabile del procedimento, potra in ogni

momento verificare lo stato di avanzamento dei lavori.

[| Concedente, tramite 'ufficio comunale competente, potra in ogni momento

verificare lo stato di efficienza e manutenzione dei loculi cimiteriali, nonché il

cotretto e regolare svolgimento della gestione del servizio di sub-concessione

del diritto d’'uso dei loculi all'utenza e Fadempimento degli obblighi previsti nel

presente contratto o dalle vigenti normative in materia.

[l concedente si riserva altresi, tramite il Responsabile del procedimento e

personale di supporto, la possibilita di effettuare controlli in loco durante il

periodo di validitd del contratto, in qualsiasi momento con o senza preavviso.

Il controllo verra effettuato alla presenza di un rappresentante del
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concessionario o comunque del personale allo scopo delegato.

Per ogni visita, ove necessario, sara stilato un verbale che sara sottoscritio

da tutti i partecipanti presenti al sopralluogo, i quali vi potranno riportare le

proprie osservazioni e giustificazioni.

Ogni semestre di ognhi anno di durata del contratto (per il primo semestrs

entro il 31 luglio e per il secondo semestre entro if 31 gennaio delf'anno

successiva), i| Concessionario & obbligato a presentare al Concedente un

“Report” contenente il numero di loculi per i quali & stato sub-concesso |l

diritto d'uso aff'utenza, ed il relativo importo incamerato.

In caso di comprovata e persistente negligenza da parte del Concessionario

e previa costituzione in mora con invito a provvedere entro un congruo

fermine, il Concedente pud provvedere autonomamente agli interventi di

manutenzione ordinaria o alla diretta gestione del servizio di sub-concessione

del diritto d’uso dei loculi alfutenza, addebitando la relativa spesa al

Concessionario stesso, mediante escussione di tutto o di parte del

‘DEPOSITO CAUZIONALE” costituito ai sensi del punto 1b) del precedente

art.19, con obbligo di reintegro da parte del Concessionario.

ARTICOLO 21: CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Sono considerate “cause di forza maggiore” e quindi non imputabili al

Concessionario, tali da giustificare ritardi o da consentire conseguenti

proroghe dei termini previsti dalla presente convenzione, i seguenti eventi:

- a) gli scioperi di categoria su base nazionale o regionale;

- b) Findisponibilita delle aree destinate alla realizzazione delle opere per

cause non imputabili al Concessionario, come ad esempio i ritrovamenti

archeologici,
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- ¢) catastrofi naturali, incendi, terremoti, inondazioni, atti vandalici;

- d) guerra, sommosse, sabotaggi, attentati, occupazioni;

- e) nuove norme in materia urbanistico-passaggistica, architettonica,

igienico-sanitaria che comportino  obbligatoriamente rilevanti revisioni

progettuali ad opere o sezioni di opere gia realizzate,

- f) ogni altro evento non imputabile al Concessicnario, tale da impedire lo

svolgimento delie attivita di realizzazione o di gestione;

Il Concessionario ha {onere di comunicare senza ritardo al Concedente

lavverarsi di eventuali situazioni di forza maggiore, dandone una sommaria

descrizione, nonché di dare notizia al medesimo della data di cessazione di

tali eventi e della situazione occorsa.

ARTICOLO 22: RINVENIMENTO DI REPERTI ARCHEOLOQGICI ED

IMPREVISTI DEL SOTTOSUOLO

Il concessionaric assume a suo carico ogni possibile rischio di carattere

economico conseguente a difficolta note ed ignote relative ai lavori da

eseguire nel sottosuolo.

Qualora il rinvenimento di reperti archeologici o imprevisti di altra natura

comportassero una sospensione o un rallentamento nella esecuzione delle

opere, il concessionario avra diritto a richiedere una proroga del termine di

ultimazione dei lavori e conseguentemente, della durata del contratto.

Qualora invece, a seguito del ritrovamento di reperti archeologici o imprevisti

di altra natura, il completamento delle opere comportasse oneri imprevisti efo

una minore utilizzazione della superficie, il Concessionario avra diritto ad un

ristoro dei maggiori oneri subiti unicamente attraverso il prolungamento della

durata del contratto, da computarsi e concordarsi di comune accordo tra le
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parti.

Qualora lestensione e I'importanza dei ritrovamenti archeologici o imprevisti

di altra natura rendessero impossibile la realizzazione delle opere il

Concessionario ¢ il Concedente pofranno richiedere il recesso dal presente

contratto. In tal caso il Concedente non & tenuto a corrispondere al

Congessionario alcun indennizzo.

ARTICOLO 23: SOSPENSIONE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE -

PROROGHE

In caso di sospensione delle attivita connesse alla realizzazione dei lavori o

alla gestione del servizio di sub-concessione del diritto d'uso dei loculi

all'utenza oggetto del presente contratto, protrattasi per un periodo superiore

a 180 (centooitanta) giorni naturali e consecutivi, per cause di “forza

maggiore” e quindi non imputabili alla responsabilita del Concessionario, la

|durata del contratto si intendera prorogata dalla ripresa delle prestazioni

oggetio del presente atto, di un periodo pari a quello totale della menzionata

sospensione; Tale proroga deve essere richiesta dal Concessionario,

adducendo le relative motivazioni, ed approvata dal Concedente.

ARTICOLO 24: INTERRUZIONE O SOSPENSIONE ARBITRARIA DA

PARTE DEL CONCESSIONARIO DEI LAVORI O DELLA GESTIONE DEL

SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SUB-CONCESSIONE DEL DIRITTO

D’USO DEI LOCULI ALL’UTENZA

In ogni caso di arbitraria o colpevole sospensione dell'attivita di costruzione o

della gestione del servizio di sub-concessione del diritto d’uso dei loculi

aff'utenza da parte del Concessionario, il Concedente potra sostituirvisi, pur

in costanza di validitd del presente contratto, fatto salvo l'obbligo del
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Concessionario stesso di riprendere al pil presto e regolarmente la propria

attivita,

L'arbitraria sospensione intervenuta per un periodo pari ¢ superiore a 60

(sessanta) giorni naturali e consecutivi, si intendera come vera e propria

interruzione dei lavori o del servizio di gestione.

Decorsi complessivamente 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi di

interruzione delle attivitd date in concessione di gestione, potra essere

dichiarata la immediata decadenza del presente contratto, senza che alcuna

gccezione possa essere opposta al Concedente.

Si applica in tal caso quanto previsto ai successivi articoli 28 e 29.

| casi di sospensione arbitraria o colpevole, cosi come quelli di intetruzione,

verranno certificati con apposito verbale del Concedente, formulato in

contraddittorio con il Concessionario o in mancanza alla presenza di due

validi testimoni, ne! quale saranno indicati la data e la causa delia

sospensione, e le eventuali giustificazioni addotte dal Concessionario,

nonché in caso di sospensione, il suo formale impegno a riprendere al pil

presto la propria regolare attivitd, ovvero i dati relativi all'interruzione

maturata ai fini dell’eventuale dichiarazione di decadenza del presente

contratto.

ARTICOLO 25: EFFICIENZA DELLE DOTAZIONI DURANTE IL. PERIODO

DI VALIDITA DEL CONTRATTO

Durante tutto il periodo di durata del contratto il Concessionario dovra

eseguire a sua cura e spese, anche in ottemperanza a norme sopravvenute,

tutte le opere di manutenzione ordinaria dei loculi cimiteriali dati in gestione,

necessarie per assicurare il buon stato di conservazione, nonché tutte quelle
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opere necessarie a rendere le opere conformi alle normative che di volta in

volta saranno emanate.

ARTICOLO 26: VERIFICHE FINALI

Alla scadenza del contratto i loculi cimiteriali dati in gestione al

Concessionario dovranno essere riconsegnati in perfetta efficienza e stato di

manutenzione (fafta salva la normale usura), rimanendo a carico del

Concessionario ogni onere per lavori di manutenzione ordinaria.

In ogni caso, un anno prima della scadenza del contratto, il Concedente

provvedera, in contraddittorio con il Concessionario, ad accertare i lavori di

manutenzione ordinaria necessari ai fini di cui sopra e non ancora eseguiti

dal Concessionario; le relative spese saranno ad esclusivo carico del

Concessionario.

Tre mesi prima deilla scadenza del confratto, ii Concedente ed il

Concessionario verificheranno lo stato dei lavori concordati di cui al

precedente paragrafo al fine di stabilire se vi & stato dato corso oppure sono

in corso ed & prevista la loro ultimazione entro i termini stabiliti. Nel caso

contrario, potra provvedervi il Concedente, rivalendosi sul “DEPQOSITO

CAUZIONALE" costituito ai sensi del punto 1b) del precedente art.19 con

obbligo di reintegro da parte del Concessionario €, comungue, imputando le

relative spese al Concessionario.

Entro trenta giorni dalla scadenza del contratio, il Concedente ed il

Concessionario redigeranno un apposito verbale di riconsegna.

ARTICOLO 27: PENALI

Per I'inosservanza dei termini e degli obblighi previsti dal presente contratto,

desunti anche dai verbali di cui al precedente art.20, saranno applicate le
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seguenti penalita:

1. per l'ultimazione dei lavori oftre il termine prescritto, verra applicata una

penale pari all'l per mille (unopermille) e comungue in misura non superiore

al 10% (diecipercento) dell'investimento complessivo delle opere desunto dal

guadro tecnico economico del progetto definitivo approvato, per oghi giorno

naturale e consecutivo di ritardo, fatte salve le proroghe accordate.

La stessa penale potra essere applicata in caso di ritardo rispetto ad ogni

singola fase o categoria di lavorazione, risultante dal “cronoprogramma’

(diagramma lineare GANTT) presentato dal Concessionario in sede di gara.

In tale caso la penale & riferita allimporto dei lavori ancora da eseguire, in

ritardo rispetto al programma medesimo

2. per ritardi nella presentazione degli elaborati inerenti la progettazione

esecutiva, verra applicata una penale pari a euro 100,00 (euro cento/00) al

giorno.

3. per la violazione degli obblighi relativi alla manutenzione ordinaria dei loculi

cimiteriali concessi in gestione ed in genere di conservazione dello stesso,

verra applicata una penale pari ad euro1.000,00 (euro milfe/00) a forfait,

applicabile ad ogni contestazione non adempiuta;

4. per l'esecuzione di lavori in difformita dal progetto definitivo ed esecutivo

approvati, verra applicata una penale pari alla diminuzione del valore venale

delle opere periziata da un tecnico incaricato di comune accordo fra le parti o

in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Rimini e, in ogni

caso, non inferiore ad euro 5.000,00 (euro cinquemila/00).

Sono fatte salve le varianti ammesse dalle vigenti normative in materia,

richieste dal Concedente, o quelle richieste dal Concessionario ed approvate
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dal Concedente.

5. per mancata applicazione delle norme di sicurezza, verra applicata una

penale pari ad euro 2.000,00 (euro duemila/00);

6. per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini fissati, nella trasmissione di

atti, certificati, dichiarazioni o altri documenti (relazioni, resoconti, elenchi,

ecc.) richiesta negli specifici articoli e negli allegati di cui al presente

contratto, verra applicata una penale pari ad euro 200,00 (euro duecento/00);

7. per la mancata presentazione o presentazione tardiva oltre il termine di

due mesi dei “report” semestrali di gestione previsti all'articolo 20, verra

applicata una penale pari euro 200,00 (euro duecento/00);

In caso di recidivita di cui ai precedenti punti, le penalita su indicate saranno

prima raddoppiate e poi triplicate,

Le penali devono essere pagate mediante versamento a favore della

Tesoreria comunale, con le modalita indicate dal Concedente.

L'applicazione della/e penalitd sara preceduta da regolare contestazione

dellinadempienza da parte del Responsabile comunale competente, alla

quale il Concessionario avra facolta di presentare le proprie contro deduzioni

entro e non oltre 10 (dieci} giorni dalla notifica della contestazione.

L’Amministrazione comunale, fatta salva la prova del maggior danno,

procedera al recupero della/e penalita mediante escussione {anche parziale)

della CAUZIONE DEFINITIVA di cui al precedente art.19, se trattasi di penali

applicate alle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, oppure

procedera al recupero della/e penalita mediante escussione (anche parziale)

del DEPOSITO CAUZIONALE annuo di cui al precedente art.19 punto -1b),

se trattasi di penali applicate alla fase di espletamento del servizio di gestione
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della sub-concessione del diritto d’'uso dei loculi alf'utenza.

Tali cauzioni dovranno essere reintegrate entro i quindici giorni successivi

alla data della escussione.

L’applicazione della/e penalita di cui sopra & indipendente dai diritti spettanti

al Concedente per eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

Tutte le penali sono cumulative.

ARTICOLO 28: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA — RISOLUZIONE E

DECADENZA DAL CONTRATTO PER CAUSE DIPENDENTI DAL

CONCESSIONARIO

Senza pregiudizio di ogni maggior ragione, azione o diritto che possa

competere al Concedente anche a titolo di risarcimento danni, il Concedente

medesimo si riserva la facolta di avvalersi nei confronti del Concessionario

dalla clausola risolutiva espressa di cui ail’art. 1456 del codice civile,

previa diffida scritta da parte e a discrezione del Concedente, anche per una

sola delle seguenti cause :

a) quando la struttura imprenditoriale del Concessionario venga

assoggettata a procedure di liquidazione, concordato fallimentare,

fallimento, amministrazione controliata;

b) in caso di riscontro di gravi vizi o ritardi nella esecuzione dei lavori,

¢) per lesecuzione delle opere in modo difforme dagli elaborati

progettuali approvati (fatte salve le varianti ammesse dalla vigente

legisiazione in materia, richieste dal Concedente o dal Concessionario ed

approvate dal Concedentey),

d) per violazione o mancata applicazione delle norme di slcurezza per la

prevenzione degli infortuni sul lavoro ed in genere sulla tutela della
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persona, dopo formale diffida da parte del Concedente al Concessionario

a rimuoverle senza che quest'ultimo vi provveda nel termine assegnato,

nonché in caso di recidiva;

e) per violazione dei livelli minimi qualitativi di gestione del servizio sub-

concessione del diritto d'uso dei loculi alfufenza dopo diffida del

Concedente stesso al ripristino delle condizioni contrattuali senza che

esso vi provveda nel termine assegnato, nonché in caso di recidiva;

f) per violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria nonché

delfobbligo di eseguire tutti quei lavori necessari a rendere le opere

conformi alle normative che di volta in volta saranno emanate;

g) per violazione del divieto di sub-concessione;

h) interruzione o sospensione della gestione del servizio di sub-

concessione del dirittc d’uso dei loculi alf'utenza per cause imputabili al

Concessionario per un periodo complessivamente superiore a 30 giorni

naturali @ consecutivi;

i) in ogni altro caso di gravi infrazioni da parte del Concessionario alle

condizioni principali del contratto e dopo formale diffida da parte del

Concedente al Concessionario a rimuoverle senza che quest'ultimo vi

provveda nel termine assegnato, nonché in caso di recidiva.

Qualora il Concessiocnario si avvalga della facolta di emettere obbligazioni e

titoli di credito ai sensi dell'art. 185 —comma 1- del D.Lgs n.50/2016, nel caso

di mancato collocamento delle medesime entro il termine di sei mesi

decorrenti dalla data di approvazione del Progetto definitivo, si applica

Fart. 165 —comma 5- del medesimo Decreto.

A titolo di penale il Concessionario, nel caso di risoluzione della Convenzione
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per inadempimento ad esso imputabile, non avra diritto ad alcun compenso

per le attivitd sino a quel momento svolte ed & fatto salvo I'obbligo del

pagamento delle penali previste dal presente contratto, oltre al risarcimento

del maggior danno sofferio dal Concedente.

A mero fitolo di indennizzo, qualora le opere siano state tutte completate

e siano comunque state oggetto di avvenuto rilascio del “collaudo

statico”, sara riconosciuta al Concessionario la minor somma tra il 60%

(diconsi sessantapercento) del costo di costruzione sostenuto e risultante

dallo “Stato finale” e I'effettivo arricchimento del Concedents.

Il valore risultante dallo “Stato finale” dowrd comundue essere oggetto di

collaudo tecnico-amministrativo e, limporto effettivamente ammesso a

collaudo, sara quello usato per il calcolo dell'indennizzo sopra indicato.

A mero titolo di indennizzo, qualora invece le opere noh siano state tutte

completate e siano comunque state oggetto di avvenuto rilascio del

“sollaude statico” anche parziale, sara riconosciuta al Concessionario, a

mero titolo di indennizzo, una somma pari al 60% (diconsi sessantapercento)

dei costi sostenuti fino al momento della risoluzione e risultanti dailo “Stato di

consistenza™

Il valore risultante dallo “Stato di consistenza” dovrd comunque essere

oggetto di collaudo tecnico-amministrativo e, limporto effettivamente

ammesso a collaudo, sara quello usato per il calcole dellindennizzo sopra

indicato.

la risoluzione del contratto comporta 'automatica decadenza del confratto.

La dichiarazione di decadenza dovra essere preceduta dalla comunicazione

di awio del relativo procedimento e diffida ad adempiere. Una volta
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pronunciata, il Concessionario, dietro invito scriito notificato a mezzo di

raccomandata con ricevuta di ritorno, dovra consegnare immediatamente al

Concedente tutte le opere eseguite in perfetto stato di esercizio,

[l Concedente potra subentrare in tutti i contratti eventualmente in essere.

In caso di risoluzione del rapporto concessorio per motivi attribuibili al

concessionario, si applica l'art. 176 del D.Lgs n. 50/2016.

ARTICOLO 29: DIRITTO DI RISCATTO O REVOCA DA PARTE DEL

CONCEDENTE- INDENNIZZO

Il concedente si riserva il diritto di “riscatto” della concessione ai sensi

dell'art.24 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, che non potra comunque essere

esercitato prima che siano trascorsi 22 (ventidue) mesi naturali e consecutivi

dalla data di sottoscrizione del presente confratto.

Il Concedente potra altresi procedere in ogni momento alla “revoca” del

contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ritenuti tali a proprio

insindacabile giudizio.

L'esercizio della facoltd di riscatto e di revoca del contratio dovra essere

comunicata al Concessionario con preavviso scritto di sei mesi.

In questi casi, e solo nella circostanza in cui le opere siano state eseguite in-

toto o in parte, il Concedente & fenuto a rimborsare al Concessionario, i

seguenti importi che tengono conto, sia in linea di costruzione che in linea di

gestione, del danno emergente e del lucro cessante:

a) il valore delle opere realizzate piu gli oneri accessori, al netto degli

ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la

fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

37




b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della

risoluzione;

c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per

cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale

della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti

nel piano economico finanziario allegato alla concessione,

Le somme_dicuialle prpr*prlpn’ri lettere n), h), r‘), saono__destinate

prioritariamenie al soddisfacimento__dei crediti.dei finanziatori_.del

Concessionario-g sono indisponibilida parte di questultimo fino al complefo

soaddisfacimento_dei.detti crediti

L'efficacia. del riscatio_o_della revoca, & softoposta—alla_condizione—del

pqgampn’rn da p;arh: del Concedente di.tutte.le_somme prp\fiq’rp nel prpqpn’rp

articoio

Gliindennizzi. dovranho_asseare pr-lg.qfi al _Concessionario_entro_e_non oltre

180 ((‘pn‘m’rtﬂn’m) giorni naturali_ e _consecutividecorrenti._dalia._datadi

comunpicazione.della formale revoca o riscatto

La._revoca_ o il riscatto. della concessione prnrinrr;‘a automaticamente

l'estinzione.dei.rapporti giuridici sottostanti

Siapplica 'art.176 delD.lgsn 50/2018

ARTICOLO.30: RESPONSABILITA’ ESCLUSIVA DEL CONCESSIONARIO

Il_Concessianaria_si rende responsabile in via esclusiva nei confronti del

Concedente e _di terzi_aventi causa dellesatto adempimento di tutti_gli

obblighi_nascenti_dal.presente contratta _nonché da leggi e regolamenti

inerenti.le_aftivita di costruzione e di.gestione di opere pubhliche. It ogni.caso

il_concessionario_si_obbliga _a_tenere indenne_il_concedente ed i suoi
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dipendenti da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da

terzi in dipendenza della esecuzione della progettazione, della esecuzione

dei lavori, della gestione del servizio in oggetto e comunque di ogni intervento

previsto dal presente contratto o per il mancato adempimento degli obblighi

contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la esecuzione

dei lavori e con la gestione del servizio di sub-concessione del diritto d’uso

dei loculi alf'utenza.

ARTICOLO 31 —MODALITA’ DI PAGAMENTO - TRACCIABILITA

{I Concessionario assume tutti gli obblighi di “tracciabilita” dei flussi finanziari

di cui all'art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. e si impegna

altresi a che i medesimi obblighi di “tracciabilita”, siano rispettati anche dagli

eventuali subcontraenti della “filiera delle imprese” cui si rivolgera per

lesecuzione delle prestazioni previste nel contratto, prevedendo apposita

clausola nei relativi subcontratti.

Il Concedente verifichera che nei contratti sottoseritti con i subcontraenti della

“filiera delle imprese” a qualsiasi titolo interessati, sia inserita la suddetta

clausola.

La mancata previsione delfapposita clauscla comportera fa nullitd assoluta

del relativo subcontratto.

Il Concessionario si impegna alfresi a dare immediata comunicazione alla

Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della

Provincia di Rimini, della notizia dell'eventuale inadempimento della propria

controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

I mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti

idonei a consentire la piena fracciabilitd delle operazioni, nonché le
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transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Societd Poste Itatiane

Spa, determinera la risoluzione di diritto del presente contratto o dei

subcontratti, ai sensi dellart. 1456 del Codice Civile e si applicheranno le

sanzioni previste all'art.6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.

ARTICOLO 32 - DICHIARAZIONI DI CUI AL DPR 16 APRILE 2013 N.62

“CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI”

Il Concessionario dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16

aprile 2013 n. 62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si

impegna a mantenere un comportamento pienamente tispettoso  degli

obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente

dichiarano che eventuale comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi

di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 costituiscono causa di

risoluzione del presente contratto.

ARTICOLO 33 - DICHIARAZIONI DI CUl AL COMMA 16 TER

DELL’ART.53 DEL D.LGS. 165/2001 “INCOMPATIBILITA, CUMULO DI

IMPIEGH! E INCARICHI”

Ai sensi e per gli effetti del comma 18 ter dell’articolo 53 del D. Lgs. 165/2001

il Concessionario dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero

di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma

16 ter dell'articolo 53 del D. Lgs. 165/2001.

ARTICOLO 34: DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

A tutti gli effetti del presente contratto il Concessionario elegge domicilio in

Morciang di Romagna presso la sede Municipale in Piazza del Popolo, 1.

ARTICOLO 35: SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Concessionario tutte le spese derivanti dal presente
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contratto nonché dai contratti ed atti successivi posti in essere per

lesecuzione degli obblighi e dei diritti derivanti dal presente confratto, ivi

comprese le spese di registrazione, di bollo, ecc. se dovute.

ARTICOLO 36: REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti al

pagamento dell’'l.V.A., per cui si richiede |a registrazione in misura fissa.

L’imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, é a carico della Stazione

appaltante.

ARTICOLO 34: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

II Concedente, ai sensi dellart.13 del DLgs n. 196/2003, informa il

Concessionario che ftrattera i dati, contenuti nel presente contratto,

esclusivamente per lo svolgimento delle attivitd e per I'assolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi e dai vigenti regolamenti comunali in materia.

ARTICOLO 35: CONTROVERSIE

Per qualsiasi conifroversia derivante dall'esecuzione del presente contratto

opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. |l foro competente & quello di

Rimini. E’ comunque fatta salva la possibilité di applicare I'art. 205 (Accordo

bonario) o l'art. 208 (Transazione) del D.Lgs n. 50/2016.

E’ esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 36: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO —~ RINVIO ALLE

NORME

Il presente contratto non é cedibile e non & pignorabile neppure in parte,

pena  limmediata  decadenza, con diritto del  Concedente

allincameramento/escussione delle garanzie prestate dal Concessionario.

Per quanto quivi non previsto, trovano applicazione le vigenti disposizioni
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legislative e regolamentari in materia, sia nazionali (In particolare if D.Lgs n.

50/2016 @ sm ed il relativo Regolamento di attuazione), sia regionali

del’Emilia-Romagna.

ARTICOLO 37: COSTITUZIONE IN MORA

[ termini e le comminatorie contenute nel presente contratto, operano di pieno

diritto senza obbligo da parte del Concedente delia costituzione in mora del

Concessionario.

ARTICOLO 38: ALLEGATI AL CONTRATTO

Per gquantaltro non specificato dal presente articolato, si fa espresso

riferimento a quanto previsto negli allegati, che costituiscono parte integrante

e sostanziale del presente contratio, alle norme e disposizioni del codice

civile, nonché alle norme speciali vigenti in materia.

Al presente contratto vengono allegati, quale parte integrante e sostanziale:

- “A* il “Piano economico-finanziario asseverato” presentato dal

Concessionario in allegato all'offerta.

- “B” il “Piano di Sicurezza e di coordinamento” ex D.Lgs n.81/2008.

- “C". la “Proposta gestionale del servizio di sub-concessione del diritto

d’'uso dei loculi all'ufenza” presentata dal Concessionario in sede di

gara.

- “D". il “Cronoprogramma” presentato dal Concessionario in sede di

gara.

- “E" il “Progetto di fattibilitd” tecnico~economica” posto a base di gara;

Si da atto inoltre che fanno parte integrante e sostanziale del presente

contratto, tutti gli elaborati costituenti il progetto definitivo delle opere

approvato dal Concedente che, sottoscritti dal Concessionario, sono
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depositati agli atti d’ufficio.

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

I! presente atto & stato redatto in modalita elettronica da me Ufficiale Rogante

, @ mezzo di supporto informatico con programma

microsoft office word 2003 e successivamente convertito in formato pdf.

Il presente contratto viene letto ai convenuti, i quali, riscontratolo conforme

alla loro volonta e dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo

essi affermato di conoscerne il contenuto, lo sottoscrivono per accettazione

nel seguente modo:

-firma autografa su documento cartaceo, in tutte le pagine, del Sig.

, per la Stazione Appaltante , come identificato in

premessa;

-firma autografa su documento cartaceo, in tutte le pagine, del Sig.

, legale rappresentante del Concessionario, come

identificato in premessa;

in relazione alle quali io, Ufficiale rogante, ne attesto I'apposizione in mia

presenza, previo accertamento della loro identitd personale e della non

contrarieta del documento sottoscritte all'ordinamento giuridico.

Il presente atto viene quindi sottoscritto da me, Ufficiale rogante, con firma

digitale valida alla data odierna.

li presente atto di compone di nr. intere facciate e nr.

righe della presenta.

PER LA STAZIONE APPALTANTE:

PER L’APPALTATORE:

IL SEGRETARIO COMUNALE: (F.fo digitalmente)
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“lo sottoscritta/o , Segretario Comunale del Comune

di Morciano di Romagna, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82,

certifico che il presente atto costituisce copia conforme all'originale dell'atto

informatico redatto in forma pubblico-amministrativa con programma

microsoft office word 2003 in tufte le sue componenti, ex art.32, ¢.14 del

D.Lgs. 50/2016 e conservato agli atti.

Detto originale informatico ¢ stato sottoscritto con le seguenti modalita:

- firma autografa apposta in mia presenza dal Responsabile del Servizio

del Comune di Morciano di Romagna, acquisita

digitalmente tramite scanner;

- firma autografa apposta in mia presenza dal legale rappresentante della

1

" acquisita digitalmente framite scanner;

- firma digitale del Segretario Comunale, la cui verifica ha avuto esito

positivo

L'imposta di bolio & stata assolta tramite versamento con modello F23, per €

per l'originale informatico e mediante apposizione

delle marche da bollo sulla presente copia autentica”.

IL SEGRETARIO COMUNALE: (F.fo digitalmente)
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